

## Аннотации рабочей программы дисциплины (модуля)

### Аннотация к дисциплине

<b>Название дисциплины</b>	Организация строительного производства
<b>Направление подготовки (специальность)</b>	08.03.01 «Строительство»
<b>Направленность (профиль/программа/специализация)</b>	Промышленное и гражданское строительство
<b>Место дисциплины</b>	Обязательная часть Блока 1. Дисциплины (модули)
<b>Трудоемкость (з.е. / часы)</b>	3 з.е. / 108 часов
<b>Цель изучения дисциплины</b>	Целью освоения дисциплины является обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в строительстве
<b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины</b>	ОПК-4.5 - Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности; ОПК-6.8 - Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; ОПК-6.16 - Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной деятельности; ОПК-6.17 - Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности; ОПК-7.8 - Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по функционированию системы менеджмента качества; ОПК-9.1 - Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением; ОПК-9.2 - Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых

	<p>ресурсах; ОПК-9.3 - Определение квалификационного состава работников производственного подразделения; ОПК-9.6 - Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении; ОПК-9.7 - Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий</p>
<p><b><i>Содержание дисциплины (основные разделы и темы)</i></b></p>	<p>Концептуальные основы организации строительного производства.  Планирование строительного производства.  Документация по организации строительства и производству работ (ПОС, ППР).  Организация работ подготовительного периода.  Организация работ основного периода строительства.  Основы мобильного строительства.  Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов.  Управление в строительстве</p>
<p><b><i>Форма промежуточной аттестации</i></b></p>	<p>Зачёт с оценкой</p>